AKTUELLER ZEITPLAN RS

Juli 2024
Friihzeitige Sommer 2025
Beteiligung der Start der Vermarktung der
Offentlichkeit Beteiligungsmoglichkeiten
05. Oktober 2023
Aufstellungsbeschluss
yoolarpark Phonix-Nord*“ April 2025 Friihjahr 2027
Satzungsbeschluss Frihjahr 2026 Inbetriebnahme
Baustart Solarpark
heute

2025

Bebauungsplanverfahren PPA Lieferzeitraum Komponenten

. Bauphase
26. Juni 2024

2. Burgerinfo Mai 2025
Einreichen Bauantrag

Winter 2026/27
Oktober 2024 Inbetriebnahme

Beschluss Entwurf durch Umspannwerk
Gemeinderat. & erneute
Beteiligung der Offentlichkeit
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